


富岡町における フォローアップ除染の進捗状況について

平成29年11月21日 環境省 福島地方環境事務所




①住民要望への対応

<現状>

- ・これまでに、372件のご相談をいただき、順次現地を確認。
- ・フォローアップ除染計画を作成し、うち160件で関係人立会を実施。
関係人のご了解をいただいた案件から順次施工中（施工完了121件、
施工中20件）

<今後>

- ・関係人への十分な説明、迅速かつ手戻りのない施工に努める。




②事後モニタリング結果から宅地隣接森林の影響が疑われる案件等

<現状>

- ・ 事後モニタリング結果、宅地周辺の状況、フォローアップ除染の実施状況等から、対象案件を現時点で595件抽出。
- ・ 順次、関係人への連絡と現地調査を実施中。

<今後>

- ・ 関係人のご了解をいただいた案件から、順次施工



③関係機関と調整が必要なもの（公道）

<現状>

- ・ 133件について、フォローアップ除染計画を作成。
- ・ 道路管理者等と協議が整ったものから順次施工中（役場周辺等）。

<今後>

- ・ 協議が整い次第、施工。

