


# 富岡町における 除染の進捗状況について

令和2年6月 環境省 福島地方環境事務所



# 除染・建物解体状況について

## ○除染工事

### ・同意取得率

- 夜の森先行地区：97.8%
- A地区：91.5%
- B地区：85.6%
- C地区：87.2%

### ・除染状況

- 夜の森先行地区、A地区：概ね面的除染完了 ※未同意画地、解体検討中宅地等を除く
- BC地区：全地目除染実施中
  - 農地：7割以上削取完了。削取後、まとめて客土、耕起を実施
  - 森林、道路：6割以上完了


## ○解体工事

### ・避難指示解除済区域

解体申請数2,919件、解体完了2,813件

### ・特定復興再生拠点区域

- 夜の森先行地区：解体申請数239件、解体完了188件
- A地区：解体申請数355件、解体完了177件
- BC地区：解体申請数100件、解体完了24件



(令和2年6月時点の案であり状況により工程が変更する可能性があります。)

事後モニタリングは令和3年度からを予定していたが、今年度後半からの開始に予定を変更。  
面的除染が完了したエリアから順次事後モニタリングを実施する。

