

富岡町除染検証委員会スケジュール

【除染検証委員会】 ●:実施 ◎:開催 ○:予定 【除染等】 - - - - :予定 → :実施

回数	年度	開催日	令和元年度(2019年度)												令和2年度(2020年度)												備考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
第16回	R1	6/21			● 6/21																					町←報告書 6/26 国←報告書 6/28 検証委員委嘱状交付	
第17回	R1	9/6						● 9/6																			
第18回	R1	11/7 11/8								● 11/7, 11/8																現地調査 11/7 委員会 11/8 町←報告書	
避難指示先行解除 範囲に関する報告書	R1	11/26								● 11/26																	
第19回	R2	6/17~ 7/17													◎ 6/17~7/17										書面会議		
第20回	R2	10/26 10/27																	○ 10/26, 10/27						現地調査 10/26 委員会 10/27		
避難指示解除済区域 フォローアップ除染			→																								ほぼ対応完了 相談は随時対応
避難指示解除済区域 里山除染																											
夜の森先行除染区域 除染・解体			宅地等 未同意画地等を除き3月完了																								
特定復興再生拠点区域 A地区(除染・解体)			全地目																								
特定復興再生拠点区域 B地区(除染・解体)			全地目																								
特定復興再生拠点区域 C地区(除染・解体)			全地目																								
特定復興再生拠点区域 事後モニタリング																											
特定復興再生拠点区域 フォローアップ除染																											

富岡町除染検証委員会開催実績

年度	平成27年度					平成28年度						平成29年度		平成30年度	
回数	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回
開催日	9/1	10/13	12/22	2/22	3/19	5/9	7/11	8/9	10/4	12/27	3/17	9/8	11/20,11/21	11/5,11/6	3/26
概要	委嘱状交付	現地調査	中間報告、報告書			中間報告、報告書	現地調査		報告書	現地調査		委嘱状交付	現地調査	現地調査	

年度	令和元年度(平成31年度)				令和2年度									
回数	第16回	第17回	第18回	-	第19回	第20回								
開催日	6/21	9/6	11/7,11/8	11/26	6/17~7/17	10/26, 10/27								
概要	報告書	委嘱状交付	現地調査	報告書	書面会議	現地調査								