

富岡町除染検証委員会スケジュール

【除染検証委員会】 ●：実施 ◎：開催 ○：予定 ☆：報告（予定）

➡➡：予定 ➡➡：実施

回数	令和2年度（2020年度）												令和3年度（2021年度）												令和4年度（2022年度）												備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
第19回			●																																		書面会議
第20回			6/17~7/17																																		準備宿泊 (令和4年春)
第21回																																					委嘱状交付
第22回																																					現地調査
第23回																																					現地調査
第24回																																					現地調査
避難指示 解除済 区域	FU 除染	➡➡ 対応完了		➡➡ 相談随時対応										➡➡ 対応完了 相談は随時対応 環境省に要望																							
	里山 除染			➡➡										➡➡																							
特定復興 再生拠点 区域	除染	➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）										➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）																									
	解体	➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）										➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）																									
	事後 モニ	➡➡ 夜の森先行除染区域										➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）																									
	FU 除染	➡➡										➡➡ 全域（夜の森先行除染区域、A、B、C地区）																									
拠点外 (面・線)	➡➡										➡➡ 特定復興再生拠点区域の外縁区域（面・線拠点）										➡➡ 仮置場を除く																

富岡町除染検証委員会開催実績

年 度	平成27年度					平成28年度					平成29年度		平成30年度		令和元年度（平成31年度）				令和2年度		
	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回	第16回	第17回	第18回	-	第19回	第20回
開催日	9/1	10/13	12/22	2/22	3/19	5/9	7/11	8/9	10/4	12/27	3/17	9/8	11/20,11/21	11/5,11/6	3/26	6/21	9/6	11/7,11/8	11/26	6/17~7/17	3/16
概要	委嘱状交付	現地調査	中間報告書			中間報告書	現地調査		報告書	現地調査		委嘱状交付	現地調査	現地調査		報告書	委嘱状交付	現地調査	報告書	書面会議	

年 度	令和3年度			令和4年度														
	第21回	第22回	-	第23回	第24回	-												
開催日	6月or7月	10月or11月	12月	6月or7月	10月or11月	12月												
概要	委嘱状交付	現地調査	中間報告書	現地調査	現地調査	報告書												