

※令和6年1月時点

参 考 資 料
富 岡 町 企 画 課

特定帰還居住区域におけるインフラ復旧等の想定スケジュール

	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)
道路等の復旧 (調査・設計後に現場着工)	—————▶					
上水道の復旧 (止水・通水試験後に漏水箇所補修)	—————▶			⋯⋯⋯▶		
下水道の復旧 (調査・設計後に現場着手)	————▶	⋯⋯⋯▶				
電気、通信、ガス等インフラの復旧 (調査・設計、現場着手)	⋯⋯⋯▶					
公共施設(集会所、消防施設等)の整備 (地域との話し合い・関係者との協議の上で着手)	⋯⋯⋯▶					
農業水利施設の復旧 (地域との話し合い、関係者との協議の上で着手)	⋯⋯⋯▶					

※1 上記の取組につきましては、令和6年1月時点における想定であり、今後、変更が生じる場合があります。

※2 除染の進捗及び放射線量の低減を確認しながら、早期の避難指示解除をめざしてまいります。

※除染・建物解体【フォローアップ除染を含む】(環境省)	⋯⋯⋯▶					
-----------------------------	------	--	--	--	--	--

【凡例】 —————▶ : 町事業の想定スケジュール ⋯⋯⋯▶ : 関係者との協議等が必要な想定スケジュール